

산림청-상대국
① 사업대상지, 기간, 예산 결정 및 MOU/ROD 체결
PMU
조사 이행,
사업 이행
용역 기관
조사 설계, 교육
PD 작성
제 3자
검,인증기관
검증 및 인증
PMU
등록 및 VCU 발급
② PD 작성을 위한 정보 수집
- 인공위성분석
- 사회경제조사
- 종다양성 조사
- 산림탄소조사
- 주민참여설문
- 주민 의견 수렴
③ PD 작성
파이프라인 등록
④ 자료 검토 의견
1차 사업 기간
⑤ PD 수정 보완
⑥ 현장 실사, 의견
의견 포스팅
⑦ PD 수정 보완
⑧ 검증보고서
⑨ 검증 완료
(Validation)
⑩ 사업 이행
⑫ 자료 검토 의견
2차 사업 기간
⑪ 모니터링, 보고서
⑭ 현장 실사, 의견
의견 포스팅
배출권 획득
⑬ 보고서 수정 보완
⑮ 인증보고서
⑯ 인증 완료
(Verification)